

ZÁPIS

Z jednání řídicího výboru č. V

Projekt Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků (EHP-CZ02-OV-1-007-2014)

Datum : 30.3.2016

Přítomni : RNDr. Marek Liška, Ph.D., Mgr. Jakub Dobiáš, Ing. Jiří Musil, Ph.D., Ing. Jiří Pícek, RNDr. Jitka Svobodová, Mgr. Libuše Opatřilová, Ing. Jan Kašpar, Kateřina Zimová

Program jednání :

- Informace o průběhu schvalovacího procesu výroční monitorovací zprávy
- Informace o přípravě III. monitorovací zprávy
- Příprava dodatku ke Smlouvě o partnerství
- Stav plnění indikátorů projektu
- Informace o průběhu prací
- Ukázka formátu výsledků zveřejňovaných v internetovém informačním systému
- Příprava průběžného semináře k projektu
- Diskuze

1. Informace o průběhu schvalovacího procesu výroční monitorovací zprávy

Nový harmonogram projektu byl schválen ke konci roku 2015 a projekt byl prodloužen do 31.12.2016, aktivity se nemění, ale je větší časový prostor na plnění cílů projektu.

RNDr. Svobodová – Ing. Fridrich sdělil, že byla provedena obsahová i finanční kontrola II.výroční monitorovací zprávy, která byla schválena a odsouhlasena.

2. Informace o přípravě III. monitorovací zprávy

Zpráva o realizaci projektu

Sledované období 1.11.2015-29.2.2016

Původní termín podání 31.3.2016, nový termín je 30 dnů po schválení II. Výroční monitorovací zprávy.

3. Příprava dodatku ke Smlouvě o partnerství

RNDr. Svobodová – z důvodu prodloužení doby realizace projektu do 31.12.2016, bude připraven do 30.4.2016 dodatek ke smlouvě pro partnery – bylo ověřeno RNDr. Svobodovou na MF.

Dotaz RNDr. Lišky zda žádost o prodloužení trvání projektu podávají také partneři, nebo se děje automaticky. Podle příručky pro příjemce grantu by o změnu měl žádat pouze konečný příjemce.

Ing. Kašpar – zjistit zda partneři projektu také podávají žádost o prodloužení činnosti na projektu – bylo ověřeno na MF RNDr. Svobodovou, že žádost o prodloužení, partneři projektu nemusí podávat.

Prodloužení doby způsobilosti nákladů do 30.4.2017.

4. Stav plnění indikátorů projektu

Mgr. Opatřilová – většina indikátorů se týká monitoringu.

Ing. Musil, RNDr. Svobodová, RNDr. Liška, Mgr. Dobiáš – diskuze o metodách monitoringu raků.

5. Informace o průběhu prací

Informační cedule – probíhá jednání na CHKO, obcích i krajích o umístění informačních cedulí.

RNDr. Liška – v případě nutnosti umístění cedulí na pozemku Povodí Vltavy, s.p. je potřeba postupovat podle předem domluveného postupu specifikovaného v e-mailu zaslaném v červnu 2015.

Ing. Kašpar – zjistit zda k ukotvení cedulí je potřeba územní rozhodnutí.

Na každou lokalitu se počítají 2-4 cedule.

Ing. Musil - červenec až srpen 2016 se plánuje sledování behaviorální interakce raků, ryb a významných predátorů pomocí fotopastí a telemetrie.

6. Ukázka formátu výsledků zveřejňovaných v internetovém informačním systému

Ing. Pícek – ukázka práce s informačním systémem místa monitoringu raků.

Ing. Kašpar- zvážit přesnou lokalizaci výskytu raků z hlediska ochrany lokalit.

RNDr. Svobodová – obava z likvidace lokalit raků veřejností se nepředpokládá, naopak rybáři by měli být informováni o druhu raků, aby nedocházelo k přenosu nákazy račím morem

7. Příprava průběžného semináře k projektu

Naplánován je jeden seminář průběžný a jeden závěrečný, oba se budou konat ve VÚV T.G.M., v.v.i., Podbabská 30, 160 00 Praha 6.

Na průběžném semináři, který je plánován na 19.5.2016, budou prezentovány výsledky všech hlavních aktivit projektu.

8. Diskuze

RNDr. Liška – dohoda o počtu vzorků a analýz k fakturaci.

RNDr. Svobodová – zda vynechat lokality s nulovým výskytem raků a zaměřit se hlavně na EVL. Kromě farmak ve vodě stanovovat ještě pesticidy.

RNDr. Liška navrhuje menší počet vzorků s větším rozsahem analýz.

Zapsala: K. Zimová

Kontrolovali: J. Svobodová, L. Opatřilová, M. Liška, J. Dobiáš