

## ZÁPIS

### Z jednání řídicího výboru č. VII

#### **Projekt Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků (EHP-CZ02-OV-1-007-2014)**

Datum: 29. 9. 2016

Přítomni: RNDr. Jitka Svobodová, Ing. Jiří Musil, Ph.D., Ing. Tereza Barteková, Mgr. Libuše Opatřilová

Program jednání:

- Informace o průběhu IV. monitorovací zprávy
- Stav změnových řízení
- Harmonogram aktivity Porovnání metod odchyty raků
- Harmonogram aktivity Behaviorální interakce raků, ryb a významných predátorů
- Výsledky kontrolního dne projektu
- Příprava závěrečného semináře k projektu a posledního Řídicího výboru projektu
- Diskuze

#### **1. Informace o průběhu IV. monitorovací zprávy**

Čtvrtá monitorovací zpráva měla termín odevzdání 31. července a zahrnovala monitorovací období od 1.3.2016 do 30.6.2016. Na základě drobných připomínek MF byla upravena a v současné době probíhá obsahová a finanční kontrola zprávy a kontrola žádosti o platbu.

#### **2. Stav změnových řízení**

Stále platí, že v současné době je podáváno několik návrhů na změnu v rozpočtu projektu (přesuny mezi kapitolami a podkapitolami), přejmenování jedné položky rozpočtu a názvu jednoho indikátoru z důvodu blížení se konce projektu a optimalizace vyčerpání rozpočtu. Žádná z těchto změn nebude mít vliv na rozpočet partnerů, nicméně vzhledem k tomu, že se změní sumy nákladů v jednotlivých kapitolách (celková výše dotace zůstává stejná), bude muset být změněno Rozhodnutí o přidělení dotace, jehož je rozpočet přílohou. Z tohoto důvodu bude muset být podepsán i nový dodatek k Partnerským smlouvám.

#### **3. Harmonogram aktivity Porovnání metod odchyty raků**

Na tuto aktivitu je navázán indikátor „**Metodika aplikace šnorchlování jako neinvazivní metody stanovení početnosti populací ryb a raků**“. Dle informace řešitelů aktivity bude

nutné posunout plánovaný konec aktivity z 30. 9. na **30. 11. 2016**. Důvodem je nutnost shromáždit ještě další data na ověření metodiky. V průběhu měsíce října budou doplněna sledování raků pomocí šnorchlování na Pstruhovém potoce a pomocí potápění v Mlýnském rybníce (na Pstruhovém potoce) a lomu Kosov, kde budou pro porovnání instalovány i vrše na odlov raků. Nejzazší termín vyvěšení metodiky na webových stránkách projektu a tím splnění indikátoru projektu je **30. 11. 2016**, interní termín pro sestavení metodiky je **15. 11. 2016**.

#### **4. Harmonogram aktivity Behaviorální interakce raků, ryb a významných predátorů**

Dle informace řešitelů aktivity bude nutné posunout plánovaný konec aktivity z 30. 9. na **30. 11. 2016**.

Telemetrické sledování pohybové aktivity označených ryb a raků proběhlo na všech třech vybraných lokalitách – Pstruhový potok, Pšovka a Stroupínský potok. Na tuto aktivitu je navázán indikátor „**Počet lokalit se zmapovanými behaviorálními vztahy (výsledky telemetrie)**“. Výsledky z telemetrického sledování budou vyvěšeny na webových stránkách nejpozději **30. 10. 2016** a tím bude tento indikátor splněn.

Na všech třech lokalitách budou v polovině října instalovány fotopasti za účelem sledování aktivity suchozemských predátorů.

Na celou aktivitu jsou navázány dva další indikátory:

##### **Počet lokalit se zmapovaným chováním predátorů**

##### **Analýza behaviorální interakce raků, rybích a terestrických predátorů**

Komplexní výsledky mapování, včetně analýzy behaviorálních interakcí, budou vyvěšeny na webových stránkách projektu do **30. 11. 2016**, a tím budou splněny dva výše uvedené indikátory.

#### **5. Výsledky kontrolního dne projektu**

Průběžná veřejnoprávní kontrola se konala 5. září 2016 na pracovišti konečného příjemce dotace (VÚV TGM, v.v.i.). Bylo prověřeno, že projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, je dodržován schválený harmonogram a nejsou známy žádné problémy, které by mohly vést k nenaplnění cílů projektu.

#### **6. Příprava závěrečného semináře k projektu a posledního Řídícího výboru projektu**

Finální termín závěrečného semináře byl stanoven na středu 7. prosince 2016. Norský partner byl o tomto termínu informován a byla s ním domluvena aktivní účast na semináři, čímž bude splněn indikátor bilaterální spolupráce. Seminář se bude konat v kinosále VÚV TGM.

Poslední Řídící výbor projektu se bude konat v úterý 1. listopadu na půdě partnera projektu Povodí Vltavy, s.p. a bude zaměřen především na shrnutí čerpání rozpočtu projektu, realizaci posledních zbývajících aktivit a přípravu konkrétní náplně závěrečného semináře.

Zapsala: L. Opatřilová

Kontrolovali: J. Svobodová